Приложение N 3
к соглашению
от «15» января 2024 г.

[bookmark: P393]ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2024 году в рамках государственной программы
Новосибирской области «Управление финансами
в Новосибирской области», по состоянию
на «22» ноября 2024 г.

1. Наименование Проекта:  «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ»
2. Место реализации Проекта: Новосибирская область, Маслянинский район, с. Дубровка
Муниципальное образование Дубровский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области
Населенный пункт с. Дубровка
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	N п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	3279066,97
	3279066,97

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	3249732,22
	3249732,22

	2.1
	средства Субсидии
	2499732,22
	2499732,22

	2.2
	средства бюджета поселения
	500000,00
	500000,00

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	250000,00
	250000,00

	2.3.1
	денежные средства граждан
	125000,00
	125000,00

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	125000,00
	125000,00

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	29334,75
	29334,75

	3.1
	вклад жителей поселения
	7500,00
	7500,00

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	21834,75
	21834,75



4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,
проведенных в рамках Проекта: 1
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей
поселения, индивидуальных    предпринимателей    и    юридических   лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:

	3
	Услуги трактора для вывоза мусора
	телега
	5
	2500,00

	4
	Сбор мусора после ремонтных работ
	Час.
	5
	5000,00

	
	ИТОГО
	
	
	7500,00



5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

	МУП «Дубровское»

	Вывоз мусора во время ремонтных работ и после
	тонн
	5
	4436,25

	Земляные работы, выполняемые механическим способом
	час.
	15
	17398,50

	ИТОГО
	
	
	21834,75



6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Завершен полностью
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта – апрель 2024 г.
ввода объекта в эксплуатацию –31 октября 2024  г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная
группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	



9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,
промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Дубровского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области
               (наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)
Степанова Зинаида Семеновна                           ____________________________
                 Ф.И.О. (при наличии)                                                          (подпись)

Руководитель инициативной группы
Сазонова Светлана Петровна                     ____________________________
[bookmark: _GoBack]                                Ф.И.О. (при наличии)                                   (подпись)
22 ноября 2024 года
